

# 豆田地区無電柱化整備工事

平成20年6月16日

これからの工事予定  
市道区間

県道区間

7月～ マンホール設置 5箇所 (通行規制)  
管路工事 (通行規制)

H20

- 7月～ 入線工事
- 9月～ 電力・通信 個人宅地切替工事
- 11月～ 電柱・ケーブル撤去工事
- 11/15～ 舗装工事
- H21 1月末 完了予定

- (通行規制)
- (通行規制)
- (通行規制)
- (通行規制)

【九州電力・NTT・KCV入線工事】  
<昼間・夜間工事>



完成イメージ図

計画段階での日程ですので、天候・地下埋設物の状況により変更になる場合があります。



今後の予定

- 石畳舗装の復旧(鳥市本店横) (図面青線)
- 県道区間連系管路工事 (図面緑線)
- 6ブロックの管路工事 7/1～9/20 (全面通行止で行います。)
- 入線工事 (昼間・夜間工事) 7/1～11/15
- 1～6ブロック区間の入線工事及び個人宅地引込工事

その他工事  
舗装工事

上記工事につきましても、ブロックごとに交通規制を行い工事を実施します。  
現段階では、詳しい工程等が決まっていないので、工程がわかりしだい連絡します。